



Göteborg 2021-08-12

INFORMATION fasadarbeten

Innan semestern så trodde vi att ställningarna skulle ner under vecka 32-33. Men eftersom vi oväntat var tvungna att riva hela gaveln och mura upp igen så har tidplanen blivit något förskjuten. Dessvärre drabbades vi även av corona bland personalen vilket inte gick att ersätta under semesterperioden.

- **Ställningarna på Prinsgatan är nere till första våningen, den måste stå kvar ett tag då vi skall foga det sista nertill. Detta arbete påbörjas nästa vecka (vecka 33).**
- **Ställningarna på Vegagatan börjar rivs på måndag vecka 33, men även där så kommer det stå kvar ställning för första våning precis som på Prinsgatan.**
- **Hörnet kommer att vara färdig-murat början på vecka 33, så fort det är klart så påbörjas det sista på nedersta våningarna Prinsgatan-Vegagatan.**

mvh

Vid frågor kontakta Peter Ekström Projektledare
O.A Tobiason
Telefonnummer 0730-896660



Besöksadress
Tagenvägen 20
422 59
Hisings backa
Hemsida
www.tobiason.se

Org. Nr
556064-4394
Vat. Nr
SE556064439401
Säte
Göteborg

Telefon
031-83 06 45
E-post
info@tobiason.se

Bankgiro
834-8526

