

## Information takrenovering Fjällgatan

Uppdaterad 2023-09-20

Det börjar närma sig slutet. Snart är takarbetena över och ställningen demonteras. Återstår att underhålla fastighetens inre utrymmen och installationer samt ombilda några lokaler till lägenheter.

Vecka nr:	Arbetsöversikt närmaste veckor
	Tält flyttat till sista etappen. Rivning av stödställning för etapp 1
38	Etapp 3 och 4 Etapp 3 återuppbygger bärande delar av tak och plåtarbeten
39	Etapp4 Ytbeläggning läggs på tak. Teleskoplastning av takmaterial.
40	Montering av solcellspanel och färdigställande av solcellsanläggning och
41	demontering av tält (Stor kran vilket betyder liknande avstängning som vid monteringen)
42	Städarbeten och demontering av stödställning
43	Fortsatt inre renovering och ombildning av lokaler till lägenheter

Dagtider	Fjällgatan
07.00-08.00	Arbete påbörjas (tyst arbete)
08.00-08.45	Arbete
08.45-09.15	Rast/Tyst
09.15-13.30	Arbete
13.30-14.00	Lunch/Tyst
14.00-16.00	Arbete (Fredagar avslutas arbetet 15:00)
16.00-17.00	Tyst arbete