



Göteborg 2022-09-29

Renoveringsuppdatering

För närvarande arbetar vi med:

Vindsutrymmet. Flytspackling av golv sker v.40 tisdag-onsdag. Där ska sedan gallerväggar monteras tillbaka. Därefter flyttas era saker tillbaka av flyttfirma.

I lgh 19 läggs nytt golv. Sedan ska golvlister monteras och målas.

I lgh 21 pågår putsning av innerväggar. Tak ska putsas. Målning påbörjas inom kort. Här arbetar vi i 3 rum samtidigt. Golv ska läggas när målning är klar.

I lgh 17 ska byte av bjälkar påbörjas inom de närmaste dagarna.

I dagsläget ligger vi bra till men vi följer inte den tidsplan som sitter i trapphusen till punkt och pricka. Vissa moment behöver vi ändra ordning på. Detta sker fortlöpande och därför är det svårt att sätta upp information angående detta. Vi räknar dock med att sluttiden stämmer ganska bra.

OA.Tobiason